

## ETHIOPIE, la zone de la Vallée du Rift:

présentation de l'observatoire



GRIPAVI: 2ème Comité de Pilotage, 17 décembre 08



## ETHIOPIE, la zone de la Vallée du Rift:

Bilan d'activité Année 1 (2007-2008)

COMPOSANTE 1. : Ecologie et épidémiologie			
Enquêtes transversale villages + Etude cas-control rétrospective	2009		
COMPOSANTE 2. : Analyse et modélisation du risque			
Description de la filière avicole / analyse de risque	En cours Fait	Stage 5 mois (M-M. Olive), article en préparation Données en cours d'analyse	
Analyse de risque du circuit public d'amélioration	Fait	Stage 6 mois (E. Claret), article en préparation	
Missions d'appuis techniques	Fait	5 missions (F. Goutard)	
Enquêtes transversale marchés d'Addis Abeba	2009		
COMPOSANTE 3. : Systèmes d'information et communication			
Connections internet NAHDIC	En cours	Haut débit sur 3 ans	
COMPOSANTE 4. : Gestion et formation			
Recrutement d'un thésard	Fait	Dr H. Chaka – U. Pretoria – Dr Thompson	
Mission d'organisation	Fait	The state of the s	

GRIPAVI: 2ème Comité de Pilotage, 17 décembre 08



## ETHIOPIE, la zone de la Vallée du Rift:

Activité année 2 (2009)

COMPOSANTE 1. : Ecologie et épidémiologie		
Enquêtes transversale villages / marchés	Prélèvements 1300 oiseaux (villages) / 700 oiseaux (marchés) + analyses sérologiques NC /AI	
Etude cas-control rétrospective	Enquêtes rétrospectives sur facteurs de risque NC	
Allocataire de recherche	Fonctionnement et missions appuis(P.Thompson / F.Goutard)	
Compartiment sauvage	Missions d'appuis + formation sur site (Zimbabwe)	
Kit d'urgence	Matériel de prélèvements 600 PCR	
COMPOSANTE 2. : Analyse et modélisation du risque		
Description de la filière avicole / réseaux sociaux	Stage 6 mois (E. Vallée) + Données en cours d'analyse	
Enquêtes marchés terminaux	Stage 3 mois (en cours de sélection)	
Analyse de la perception du risque NCD	Mission (MOISA) + stage	
COMPOSANTE 3. : Systèmes d'information et communication		
Connections internet NAHDIC	Haut débit sur 3 ans	

